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Rakentamisessa runkoaikataulun laadinta ja sen valvonta on keskeinen asia 
kohteen toteutusvaiheen onnistumiselle. Tietomallintamisen mahdollisuudet 
ja kynnykset ovat vielä monelle rakennusalanammattilaisellekin vieraita, jo-
ten tässä opinnäytetyössä tutkittiin mallintamisen hyödyntämistä kerrostalon 
runkoaikataulun laadinnassa. Työssä käsiteltiin myös aikataulutusta, aikatau-
lun valvomista ja mallintamista. 
 
Perehtymällä mallintamiseen sekä aikataulun laadintaan luotiin opinnäyte-
työlle pohja. Mallintamalla esimerkkikohde Tekla Structures -ohjelmistolla 
tutkittiin konkreettisesti, mitä hyötyjä saadaan ja mitä haittoja aiheutuu ra-
kennusprojektin läpiviemisestä tietomallin avulla. 
 
Esimerkkikohteen tietomallin käyttäminen työmaalla rakennusaikana ei vali-
tettavasti onnistunut niin kuin alunperin suunniteltiin, vaan tietomallia hyö-
dynnettiin kuvitteellisissa tilanteissa. Opinnäytetyössä saatiin kuitenkin avat-
tua niin tietomallintamisen tarjoamia mahdollisuuksia kuin sen asettamia 
haasteitakin rakennushankkeen läpiviennin työkaluna. Työssä todettiin, että 
tietomallintamisen avulla voidaan helpottaa kerrostalon runkovaiheen läpi-
viemistä, mutta sen tuomat haasteet nousevat suuriksi. 
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Since even many construction professionals are unfamiliar with the  
opportunities and obstacles in building information modelling, this thesis 
investigated the exploitation of BIM in the framework timetable of apartment 
building. The paper also discussed schedule monitoring, scheduling theory, 
and modelling in general.  
 
The groundwork for the thesis was laid out through acquainting with  
modelling and the establishing of schedules. By modelling the target  
example of the target with Tekla Structures software, a concrete examination 
of the benefits and disadvantages of completing a construction project was 
achieved.  
 
Unfortunately, the use of the data model of the example of the target on site 
during construction did not succeed as originally planned, and, thus, the 
model was used in imaginary situations. The thesis did, however, open up 
both possibilities offered by BIM and challenges posed by the use of  
modelling as a tool in completing a construction project. The research results 
show that building information modelling can ease to process of building the 
framework of an apartment building, but the challenges it brings do, however, 
rise high.    
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1 JOHDANTO 
Rakennustyömaan aikataulun laadinnan onnistuminen on suuressa roolissa 
rakennushankkeen onnistumisen kannalta, joten aikataulujen laatimisen ja 
valvonnan kehittämiselle on tarve. Onnistunut aikataulun laadinta vaatii 
vankkaa kokemusta työmaiden johtamisesta sekä huolellista eri osakohtei-
den ja ongelmakohtien tarkastelua. Tietotekniikka on helpottanut aikataulu-
jen laadintaa ja valvontaa jo joitakin vuosia aikatauluohjelmien löydettyä tien-
sä työmaille, mutta tietomallinnusohjelmat ovat olleet vasta 
kokeiluvaiheessa.  
 
Tiedon määrän ja tarpeen kasvaessa 3D-suunnittelu ja tietomallintaminen 
tarjoavat vastauksen rakentamisen prosessin kehittämiseen. Lisäämällä ai-
kataulutus neljänneksi ulottuvuudeksi tietomalliin saadaan tehokas ja ha-
vainnollinen työkalu rakennushankkeen läpivientiin. Perinteisistä toimintata-
voista poikkeva tietomallintamisen kautta toimiminen vaatii oman 
ammattitaitonsa ja kohtaa varmasti haasteita ennen kuin se löytää oman 
paikkansa suomalaisessa rakennuskulttuurissa. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia aikataulun laa-
dinnan ja valvonnan tehostamiseen tietomallintamisen antamien mahdolli-
suuksien kautta. Käsiteltävänä osa-alueena ovat myös tietomallintaminen 
yleisellä tasolla sekä taustaa aikataulun laadintaan ja valvontaan.  
 
Työssä on tarkastellaan Tekla Structures 17 -ohjelmiston hyödyntämisen 
mahdollisuuksia aikataulun laadinnassa ja valvonnassa mallintamalla esi-
merkkikohde. Pohdinnan kohteena on myös tietomallintamisen tuominen 
työmaaolosuhteisiin; siitä aiheutuvien ongelmien ja sen antamien mahdolli-
suuksien vaikutus rakennushankkeen läpiviemisessä.  
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2 TIETOMALLINTAMINEN 
Tietomallintaminen (BIM, Building information modeling) tarjoaa uudenlaisen 
työkalun helpottamaan suunnittelua, rakentamista ja rakennuksen tietojen 
hallitsemista. Suunnitteluvaiheessa tietomallintaminen tehostaa rakennerat-
kaisujen ja järjestelmien analysointia sekä nopeuttaa päätöksentekoa. Ra-
kennusvaiheessa voidaan kokonaistuottavuutta parantaa hyödyntämällä 
mallia hankinnassa ja tehtäväsuunnittelussa. Parhaimmillaan mallia ja sen 
tietosisältöä hyödynnetään käyttöönottovaiheen jälkeen koko rakennuksen 
elinkaaren ajan kytkemällä se kiinteistönpidon tietojärjestelmiin. (FMC 
Group. 2011.)  
2.1 Tietomalli, tuotemalli vai 3D-malli 
Tieto-, tuote- ja 3D-mallintaminen mielletään usein niin yleiskeskusteluissa 
sekä myös asiantuntijakielessä samaksi asiaksi, vaikka tarkkaan ottaen asia 
ei ole näin. Rakennuksen geometrinen 3D-mallintaminen kuvaa rakennuk-
sen muotoa, materiaaleja sekä värejä, ja sitä käytetään visualisoimaan tai 
havainnollistamaan rakennusta. Rakennuksen tuotemallintaminen tai täs-
mällisemmin sanottuna tietomallintaminen, joka luonnehtii terminä osuvasti 
kaikkia suunnitelmiin ja rakennukseen liittyviä tietoja, tarkoittaa kokonaisval-
taista mallintamista sisältäen tietoa rakennuksen ominaisuuksista, aikatau-
luista ja suunnitelmista. Tuotemalli on suomalaiselle rakennusalalle 20 vuo-
den aikana vakiintunut termi, mutta asiakokonaisuutta luonnehtii 
täsmällisemmin termi tietomalli. (Freese – Penttilä - Rajala 2007.) 
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2.2 Suomalaisen mallintamisen historia 
Tietokoneaika oli aluillaan 1960-luvun puolivälissä, jolloin joukko suomalaisia 
insinööritoimistoja yhdisti voimansa ja perusti Teknillinen laskenta Oy:n eli 
Teklan. Aluksi yhtiön toiminta perustui atk-konsultointiin, laskentapalveluihin, 
kurssitoimintaan ja ohjelmistojen kehitystyöhön. Kilpailevien osakasyhtiöiden 
matka reikäkorteista tuotemallinnukseen tuotti lopulta mallintamiseen kyke-
nevän rakennesuunnittelu- ja tietomalliohjelmiston Tekla Structuresin (kuva 
1). Mukana kehitystyössä on ollut myös Rakennusteollisuuden keskusliitto ja 
sittemmin Rakennustiedon ProIT-hanke (2003-2005), joiden tavoitteena on 
ollut ohjeistaa tuotemallintamista ja siirtää teoreettisia oppeja toimiviksi käy-
tännöiksi rakennusalalle. (Freese ym. 2007; Tekla Oy. 2011.) 
 
 
KUVA 1. Teklan ohjelmistolla suunniteltu Holmenkollenin suurmäki (Cisionwi-
re 2011)  
2.3 Tietomallintaminen suunnittelussa 
Tietomallipohjaisen suunnittelun tavoitteena on, että rakennuksen tietomalli 
toimii rakennuksen virtuaalimallina,  jonka avulla analysoidaan suunnitelma-
ratkaisut ja niiden toimivuus eri vaihtoehtoineen.  Tietomallin avulla raken-
nuksen tiedot ovat hallittavissa nopeasti havainnollisessa muodossa. Ra-
kennushankkeen kustannukset määräytyvät pääosin suunnitteluvaiheessa, 
joten tietomallin tarjoama mahdollisuus optimoida ne niin suunnittelijan, tilaa-
jan, rakentajan kuin käyttäjän kannalta tarjoaa merkittävän edun. Tietomal-
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lintaminen tarjoaa nimenomaan lisäarvon hankkeen kaikille osapuolille yh-
teen sovittamalla suunnitelmat ja vähentämällä suunnitteluvirheitä.  (Raken-
nusteollisuus RT ry, Finnmap Consulting Oy 2004.) 
Arkkitehti hyödyntää mallintamisen tarjoamaa visuaalista puolta suunnitel-
lessaan rakennuksen ulkoasua käyttämällä suunnittelussa esimerkiksi Ar-
chiCAD-ohjelmaa. Rakennesuunnittelija asettaa arkkitehdin piirtämän mallin 
referenssi-pohjaksi Tekla Structures -ohjelmistoon, ja mitoittaa sen pohjalta 
rakenteet, liitokset ja muut tarvittavat rakennusosat. Rakennesuunnittelijan 
tekemää tietomallia voidaan vielä hyödyntää taloteknisessä suunnittelussa 
yhdistämällä malliin LVI-suunnittelijan MagiCAD-ohjelmistolla tekemät talo-
tekniset suunnitelmat ja tutkia talotekniikan toimivuutta törmäystarkastelun 
avulla. Suunnitteluprosessin aikana suunnittelijat vaihtavat malleja keske-
nään ja pystyvät näin ollen reagoimaan nopeasti mahdollisiin ongelma tilan-
teisiin. Mallia käytetään myös suunnittelijoiden laskelmien ja piirustusten do-
kumentointiin, josta saadaan ulos tarvittavat kuvat ja asiakirjat. (Petäjäjärvi 
2011b.) 
Suunnittelu mallintamalla on kalliimpaa kuin perinteinen 2D-suunnittelu, mut-
ta tietomalli säästää usein projektin kokonaiskustannuksia ennaltaeh-
käisemällä suunnitteluvirheitä sekä sen tarjoamilla eduilla työmaalla. Aika-
taulusuunnittelun kannalta tehtävä ”palikkamalli” vaatii kerrostalokohteessa 
kokeneelta käyttäjältä vain noin kaksi päivää, mutta se ei sisällä yksityiskoh-
tia, kuten liitoksia ja raudoituksia. Jos mallintamiseen sisällytetään liitokset, 
raudoitukset ja muut yksityiskohdat sekä rakennesuunnittelu, prosessi vaatii 
kerrostalokohteessa ammattilaiselta aikaa 500-1 000 tuntia. Tekla-
ohjelmiston käyttö vaatii rakennesuunnittelijalta noin puoli vuotta päivittäistä 
käyttöä ennen kuin sen käyttäminen on sujuvaa. Tietomallista saatava hyöty 
on merkittävästi kiinni käyttäjien ammattitaidosta niin suunnittelutoimistoissa 
kuin työmaillakin. (Petäjäjärvi 2011a.)  
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2.4 Tietomallintamisen hyödyntäminen tuotannossa 
Tuotannon valvonnan tarkoituksena on kerätä tietoa toteutuneesta tuotan-
nosta ja verrata sitä suunniteltuun. Valvonnassa tehtyjen havaintojen perus-
teella estetään ennalta poikkeamat suunnitelmien mukaisesta toiminnasta, 
ja tarvittaessa palautetaan tuotanto tarvittavin toimenpitein suunnitelmien 
mukaiseksi. Ennalta tehdyt työsuunnitelmat, toteutusedellytysten olemassa-
olon varmistaminen, ongelmien ennakointi sekä tehtäväsuunnitelmat kriittis-
ten toimintojen osalta varmistavat, että tuotanto on suunnitelmien mukaista. 
(Kankainen – Sandvik 1999, 36.) 
Tietomalli havainnollistaa työmaan tuotannon etenemistä erilaisin visuaalisin 
keinoin, ja sen avulla tuotantoa voidaan myös suunnitella eteenpäin esimer-
kiksi hyödyntämällä mallia muottikierron suunnittelussa. Tietomallista nope-
asti saatava ja luotettava määrätieto auttavat aikataulusuunnittelussa ja sen 
ohjauksessa. Mallin havainnollisuus helpottaa ongelmakohtien ratkaisemista 
tai työjärjestyksen suunnittelua kaikkien ymmärtämällä tavalla, vaikka työ-
maalla työntekijöiden kanssa kannettavalta tietokoneelta. Tietomallin tarjoa-
mat mahdollisuudet tulevat parhaiten esiin vaikeasti toteutettavien raken-
nusosien tai tilojen töiden yhteensovittamisessa ja koordinoinnissa. (Mäki – 
Rajala - Penttilä 2009.) 
Keskeisimpänä tietomallin hyötynä rakentajalle on rakennusosien, teknisten 
komponenttien ja niiden ominaisuuksien saaminen luettelomaisina määrätie-
toina automaattisesti mallissa olevista suunnitelmista. Mallin avulla voidaan 
myös simuloida rakennuksen toteutusprosessi ennen kuin rakentaminen on 
aloitettu ja näin analysoida suunnitteluratkaisuja ja niiden toimivuutta etukä-
teen. Tietomallintaminen ei tule poistamaan piirustusten tarvetta nyt eikä tu-
levaisuudessa, vaan rakennushankkeen tietoja tullaan käsittelemään sekä 
tietomallimuodossa että piirustuksiksi tulostettuna eri tarpeisiin. (Penttilä – 
Nissinen – Niemioja 2006, 18.) 
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2.4.1 Tuotannon suunnittelu ja ohjaus 
Rakentaja pystyy hyödyntämään päivittäin ja viikoittain  tietomallissa olevia 
tietoja esimerkiksi työnsuunnittelussa ja toteumaseurannassa, asennusjär-
jestyksen simuloinneissa sekä vaihtoehto- ja tarjousvertailussa. Toteutettuja 
ja rakennettuja kohtia voidaan helposti verrata mallin visuaalisiin suunnitel-
miin. Erilaisten luettelomaisten tietojen, kuten mitta-, määrä- ja kustannustie-
tojen poiminen tuotannon suunnittelun tarpeisiin onnistuu tietomallin avulla. 
Tietomallin sijainti- ja mittatietoa voidaan hyödyntää niin työmaalla kuin ele-
menttienvalmistuksessa tehtaalla. Kaikkia näitä toimintoja rytmittää aikatau-
lutus (4D), jota voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisessa aikatauluttamisessa, 
työn etenemisen seurannassa sekä tuotannon ja työmaan johtamisessa. 
(Penttilä 2006, 15-16.) 
2.4.2 Määrälaskenta 
Tietomallintaminen mahdollistaa vaivattoman, nopean ja laadukkaan määrä-
laskennan. Mallin käyttäminen jo tarjous- ja urakkalaskentavaiheessa no-
peuttaisi tarjouslaskentaa, ja sen tarkemman määrälaskennan myötä urak-
katarjoukset olisivat keskenään vertailukelpoisimpia. Tietomallin avulla 
tehdyn tarjouslaskennan avulla urakoitsijan riskit voisivat pienentyä niin tar-
jousvaiheessa kuin toteutusvaiheessa vähentyneinä lisä- ja muutostöinä. Oi-
keinlaadittu, tarkka ja kattava malli vähentäisi työmaan toteutuksen aikana 
materiaalien käsin laskemisesta aiheutuvaa työmäärää. Tietomallintamisen 
hyödyntäminen määrälaskennassa vaatii kuitenkin aina riittävän tarkan mal-
lin. (Mäki ym. 2009.) 
Mallipohjainen määrälaskenta antaa nopeutensa ansiosta mahdollisuuden 
tutkia laskennassa useampia vaihtoehtoja hankkeen tarpeiden mukaan. Luo-
tettavan määrälaskennan takaamiseksi on kuitenkin selvitettävä, mitkä mal-
lin osista on laskettu riittävällä tarkkuudella ja minkä osien osalta on turvau-
duttava käsin laskentaan. Tietomallin lähdeaineiston versionhallinta on 
suunnittelijoiden ja pääsuunnittelijan vastuulla, mutta laskijan on aina syytä 
tarkistaa, vastaavatko mallin antamat tiedot esimerkiksi rakennusselostusta, 
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sekä epäillä mahdollisia puutteita virheiden välttämiseksi. (Senaattikiinteistöt 
2007.) 
2.4.3 Tietomalli ja työturvallisuus 
Rakennusalan edelleen korkea tapaturmataajuus vaikuttaa aina työmaan 
toimintaan aiheuttaen välillisiä ja välittömiä kustannuksia. Turvallisuuden hal-
linnassa keskeisiä keinoja ovat turvallisuusasenteeseen ja riskinottoon puut-
tuminen, turvallisuuden seuranta, yhteiset pelisäännöt ja turvallisuusohjeet 
sekä riskiarviointi ja turvallisuussuunnittelu. Turvallisuussuunnittelun saami-
nen kattavasti mukaan tietomallipohjaiseen suunnittelu-rakentamisprosessiin 
palvelisi myös turvallisuustarpeita.  
Rakennushankkeen turvallisuuden suunnittelu tietomallin avulla tarjoaa pe-
rinteistä havainnollisemman työmaa-alueen käytön suunnitelman sekä tukee 
kommunikointia ja viestintää edistäen turvallisuutta. Turvallisuuden suunnit-
telun ja hallinnon kytkeminen osaksi rakennushankeen 4D-
tuotannonsuunnittelua mahdollistaa paremman turvallisuuden hallinnan tuo-
tantoprosessin aikana sekä turvallisuusjärjestelyjen visualisoinnin rakennus-
hankkeen eri ajan hetkinä.  
Toimiva työmaan aluesuunnitelman laadinta vahvistaa rakennustyön tehok-
kuutta ja suorituskykyä. Tietokonelaskennan avulla voidaan luoda useita 
työmaasuunnitelmia, joista analysoidaan optimaalisin. Mallin avulla voidaan 
visualisoida kulkureitit ja niiden vaaranpaikat paremmin. Rakentamisessa 
putoaminen korkealta aiheuttaa eniten tapaturmia, joten siihen on kehitetty 
atk-pohjaisia keinoja putoamisvaarojen tunnistukseen ja hallintaan. Auto-
maattinen malli tunnistaa projektiaikataulusta vaarallisia toimintoja, määritte-
lee vaarallisia alueita ja ehdottaa torjuntatoimenpiteitä. Havainnollisuuden 
avulla osapuolet ymmärtävät ja osallistuvat  ratkaisuihin paremmin. (Sulanki-
vi – Mäkelä - Kiviniemi 2009.) 
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2.5 Tietomallinnuksen lisäarvot ja haasteet 
Rakennushankkeessa käytettävät tietokoneohjelmat ovat vain välineitä ha-
luttuun lopputulokseen pääsemiseksi rakennushankkeessa, joten mallinta-
mista kannattaa ennen kaikkea tarkastella sen tarjoamien mahdollisuuksien 
ja lisäarvojen kannalta. Lisäarvojen tuottaminen voi edellyttää suunnittelijoilta 
enemmän suunnittelutyötä verrattuna normaaliin tehtävänmäärittelyyn, mutta 
tuotemallipohjaisesta suunnittelusta tuotantovaiheessa parhaassa tapauk-
sessa hyötyvät useat osapuolet. Oleellista on, että tietomallia käytetään ra-
kennushankkeen kaikissa vaiheissa: suunnittelussa, rakentamisessa, raken-
nuksen käytössä sekä ylläpidossa. (Penttilä 2006, 13.) 
2.5.1 Lisäarvot 
Kolmiulotteinen tietomalli parantaa oleellisesti suunnitelmien havainnollisuut-
ta ja ymmärrettävyyttä, erityisesti monimutkaisten ja teknisesti vaativien 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteensovittamalla eri osapuolten suunni-
telmat vältetään ristiriitoja ja varmistetaan LVIS-tekniikan yhteensopivuus ra-
kenteiden kanssa. Suunnitteluvirheet vähenevät, koska ne havaitaan ja kor-
jataan nopeasti jo suunnitteluvaiheessa eri suunnittelijoiden tehdessä mallia 
yhtäaikaisesti. Suunnittelun yhtäaikaisuuden ansiosta kokonaissuunnitteluai-
ka tehostuu eri osapuolten välillä. (Penttilä 2006, 13-14.) 
2.5.2 Haasteet 
Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen tuo mukanaan myös haasteita (ku-
va 2), joiden ylittäminen edellyttää pitkäjänteistä kehitystoimintaa ja yhteis-
työtä hankeosapuolten välillä. Tuotemallintamisen leviäminen vaatii yrityksil-
tä IT-osaamisen kohottamista, jotta tietomallipohjaisia työ- ja toimintatapoja 
päästään hyödyntämään. Ohjelmistoissakin on vielä kehittämisen varaa, 
koska suurien tiedostojen avaamien ja käsittely voi olla liian hidasta tai oh-
jelmistojen versioiden tiheä päivittyminen aiheuttaa  
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yhteensopivuusongelmia aikaisempien versioiden kanssa. (Penttilä 2006, 
17; Mäki ym. 2009.) 
 
KUVA 2. Tietomallinnukseen liittyvät haasteet (Mäki ym. 2009) 
 
Rakennushankkeeseen osallistuvien tahojen määrä on niin suuri, että hank-
keen tehostaminen vaatii kaikilta osapuolilta kykyä toimia tietomallipohjaises-
ti. Resurssien puute aiheuttaa mallintamiseen siirtymisen vaiheittain; arkki-
tehti ja rakennesuunnittelija käyttävät mallia, rakentajan ja työmaan 
toimiessa vielä piirustusten pohjalta ja dokumenttikeskeisesti. Näin mallista 
saatava kokonaishyöty jää saavuttamatta verrattuna, jos rakennushankkeen 
mallinnus tehdään yhteiseen tietomalliin tai tietomallipohjaiseen tietokan-
taan, jota käytetään rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. (Penttilä 2006, 
17.) 
Tietomallintaminen koetaan vielä vieraana, ja sen käyttäminen vaatii opette-
lua ja tietoteknistä kiinnostusta. Epätietoisuus ja selkeät näytöt mallintami-
sen hyödyistä pitää asenteet varautuneina, ja pahimmillaan tietomallintami-
sen nähdään teettävän ylimääräistä työtä ilman vastaavaa hyötyä. (Mäki ym. 
2009) 
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3 AIKATAULUN LAADINTA JA VALVONTA 
3.1 Aikataulusuunnittelun perusteet 
Aikataulu asettaa tavoitteet koko hankkeelle ja yksittäisille työtehtäville sekä 
työvoiman käytölle. Tavoitteet koskevat tehtävien aloittamista ja päättämistä 
aikataulun mukaisesti. Aikataulun valvonta edellyttää jatkuvaa, ajantasalla 
olevaa kokonaisuuden ja yksittäisten tehtävien tilanteen tuntemista ja ver-
taamista suunnitelman mukaiseen tilanteeseen sekä tarvittaessa reagointia 
aikataulun kiinniottamiseksi. (Kankainen - Sandvik 2002, 14.) 
Aikataulusuunnittelun prosessi alkaa hankesuunnitteluvaiheessa alustavan 
aikataulun laatimisella ja tarkentuu hankkeen edetessä tarkasti määritellyiksi 
tehtäväkohtaisiksi aikatauluiksi. Aikataulusuunnittelussa tarkemman tason 
tavoitteet määrittyvät karkeamman suunnitelman pohjalta. Yleisaikataulu luo 
raamit, mutta tarkentuva aikataulu- ja tehtäväsuunnittelu varmistaa hank-
keen tavoitteiden täyttymisen. (Aikatauluteoriaa. 2010.) 
Rakennuttajan hyväksymä päätoteuttajan laatima yleisaikataulu on työmaa-
toteutuksen perusta. Sen laatiminen edellyttää riittäviä teknisiä suunnitelma-
asiakirjoja ja rakennuttajan laatimaa alustavaa yleisaikataulua, jossa  esite-
tään eri rakennusvaiheiden keskeisimmät tehtävät, hankinnat ja välitavoit-
teet. (Aikatauluteoriaa. 2010.) 
Rakentamisvaiheaikatalu saa lähtötietonsa yleisaikataulusta, ja se laaditaan 
tietylle rakentamisvaiheelle tai ajanjaksolle. Mitoittamalla tärkeimpien työvai-
heiden resurssit tehollisten työmenekkien, tehtävien limitysten ja vaihtoehto-
laskelmien avulla on tarkoituksena varmistaa yleisaikataulun saavuttaminen. 
Rakentamisvaiheaikataulun laatiminen on työmaan vastuulla, ja se on työ-
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maan keskeinen ohjausväline tarkkuutensa ja yleisyytensä vuoksi. (Mäki - 
Koskenvesa 2007, 28.) 
Rakentamisvaiheaikataulu antaa puitteet viikkoaikataulun laadintaan, jonka 
tarkoituksena on varmistaa lyhyellä aikajänteellä työn tavoitteiden toteutumi-
nen, resurssien tehokas käyttö sekä riittävyys. Viikkoaikataulut laaditaan 1–3 
viikoksi eteenpäin tavoitteiden ja resurssien perusteella, esimerkiksi tietty ra-
kenne ja sen valmius tiettynä päivänä. Onnistunut suunnitelman mukainen 
tuotanto vaatii vapaan työkohteen, suunnitelmat, koneet, kaluston, materiaa-
lit ja tekijät sekä riittävän ajan kyseisen työn tekemiseen. (Mäki - Koskenve-
sa 2007, 31.)  
3.2 Aikataulusuunnittelun vaiheet 
Aikataulusuunnittelu alkaa perehtymällä suunnitelma- ja urakka-asiakirjoihin 
sekä tavoitearvioon ja keskustelemalla työmaan tulevan johdon kanssa. 
Työmaan johdon kanssa selvitetään kokonaisrakennusaika ja välitavoitteet, 
tekniset vaatimukset, tuotanto-olosuhteet ja tuotantotekniset ratkaisut sekä 
työvoiman käytön periaatteet ja aliurakkana tehtävät työt. Osallistumalla 
mahdollisimman isolla panoksella työmaan aikataulusuunnitteluun hankkeen 
johtaminen helpottuu työmaajohdon kannalta. (Kankainen - Sandvik 2002, 
16.) 
Aikataulusuunnittelua varten on tunnettava työtehtävien kesto, johon vaikut-
tavat suoritemäärä, työsaavutus ja työryhmän koko. Suoritemäärä on toimin-
nan määrällinen aikaansaannos, esimerkiksi tehty muottimäärä neliöinä, 
raudoitusmäärä kiloina tai elementtiasennusten määrä kappaleina. Työsaa-
vutus on aikayksikössä tuotettujen suoritteiden määrä (m
2
/h, kg/h tai kpl/h). 
Työryhmän työsaavutuksesta käytetään käsitettä tuotantonopeus ja sen 
käänteislukua sanotaan työmenekiksi, joka on aika joka tarvitaan yhden suo-
riteyksikön aikaansaamiseen. Työmenekin aikayksikkönä käytetään työnteki-
jätuntia. (Kankainen -  Sandvik 2002, 6.) 
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Rakennustyön aikataulusuunnitteluun tarvittavat tiedot työsaavutuksista, 
työmenekeistä ja kapasiteeteista sekä työryhmän koosta saadaan tavoitear-
viosta, tiedostoista ja kokemuksen perusteella. Työnaikaisen valvonnan ja 
ohjauksen onnistumisen edellytys on, että aikataulun oltava työmaajohtami-
sen kannalta toimiva. Aikataulun toimivuuden edellytyksiä ovat seuraavat: 
- Aikataulutehtäviksi on valittava toteutuksen kannalta keskeiset tehtävät 
niin omista töistä kuin aliurakkatöistä. 
- Kaikki aikataulutehtävät on mitoitettava. Oikeat perusteet saadaan 
esimerkiksi Ratu-työmenekeistä ja -saavutuksista. 
- Tehtäville on varattava riittävä toteusaika, mutta ei liian nopeaa mitoi-
tusta, jottei tule turhia häiriöitä ja odotusta. 
- Kullekin tehtävälle on varattava riittävä kokonaisaika yhdessä osakoh-
teessa niin, ettei kaikkia työvaiheita ole käynnissä samassa paikassa 
yhtäaikaa. 
- Aikataulutehtävät on suunniteltava riittävän suurina kokonaisuuksina, 
jotta ohjaus on mahdollista.  
- Tehtävien väliset riippuvuudet on hallittava. Ongelmakohdat on kartoi-
tettava, on oltava riittävästi vapaita työkohteita ja resurssien käyttö on 
oltava hallinnassa. 
- Aikataulu on esitettävä niin, että sillä on mahdollista valvoa tuotantoa. 
(Mäki – Koskenvesa 2007, 19.) 
Aikataulusuunnitelun vaiheiden järjestys ei ole kiinteä, vaan suunnittelun 
edetessä huomattujen puutteiden vuoksi joudutaan sunnittelussa usein pa-
laamaan taaksepäin. Aikataulusuunnittelun vaiheet riippuvat hankkeen laa-
juudesta ja teknisestä vaikeudesta, kokonaiskeston kireydestä sekä aliura-
kointiasteesta ja työvoiman käyttöperiaatteesta. Tavanomaisten 
talonrakennuskohteiden aikataulusuunnittelun vaiheet ovat 
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- rakennusaikataulun kireyden tarkistus 
- tehollisen rakennusajan laskeminen 
- kohteen jakaminen osakohteisiin ja työjärjestyksen valinta 
- tehtäväluettelon teko 
- aikataulun teko 
- resurssilaskenta ja aikataulun tarkistus. (Kankainen - Sandvik 2002, 
16.) 
3.3 Aikataulun valvonta 
Aikataulua valvotaan keräämällä tietoa toteutuneesta tuotannosta ja vertaa-
malla sitä suunniteltuun. Jatkuvan valvonnan ja tehtyjen havaintojen perus-
teella työmaanjohto ohjaa tuotantoa estääkseen ennalta poikkeamat suunni-
telman mukaisesta toiminnasta ja palauttaa tuotannon suunnitelmien 
mukaiseksi.  
Varmistamalla toteutusedellyksien olemassaolo, ennakoimalla tulevat on-
gelmat sekä tekemällä tehtäväsuunnitelmat kriittisistä varmistetaan suunni-
telmien mukainen toiminta. Keinoja tuotannon palauttamiseksi suunitelmien 
mukaisiksi ovat resurssien määrien, tehtävien työsisältöjen ja aloitusajankoh-
tien muuttaminen.  
Ennakoimalla tulevan toiminnan ongelmat ja häiriöt sekä niiden seuraukset 
pyritään vähentämään ongelmien haitallisia vaikutuksia. Ennakoivassa ohja-
uksessa selvitetään potentiaaliset uhkatekijät keskeisimmistä rakennusvai-
heista  ja etsitään niihin ratkaisu ongelman torjumiseksi tai varaudutaan sen 
seurauksiin. Kokemus aikaisempien tilanteiden analysoinnista auttaa poten-
tiaalisten ongelmien syiden arvioinnissa. (Kankainen - Sandvik 2002, 36.) 
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Kun työmaalla syntyy eroja suunnitellun ja toteutuneen aikataulun välillä, on 
välittömästi selvitettävä erojen syyt ja vaikutukset edeltävään ja seuraavaan 
tehtävään, koko tuotantoon sekä työvoiman käyttöön ja kaluston tarpeesen. 
Tehtävien aikataulupoikkeamat ilmenevät siten, että tehtävien aloitukset vii-
västyvät tai ne aloitetaan liian aikaisin. Myös tuotantonopeuksien poikkeami-
nen suunnitelluista, osakohteiden valmistumisen myöhästyminen, tehtävien 
työsisällön muuttuminen ja virheelliset määrät ovat merkkejä poikkeamisesta 
aikataulusta. (Kankainen - Sandvik 2002, 45.) 
Poikkeamien tyypillisiä syitä ovat materiaalitoimitusten häiriöt, kaluston puut-
tuminen, aliurakoitsijoiden ongelmat, virheelliset työmenetelmät, työmaan 
huono järjestys ja työvoiman poissaolot. Syyt selvitetään päättelemällä val-
vontatiedoista, havainnoimalla työmaalla tai kyselemällä työmaanjohdolta. 
Poikkeamien korjaamiseksi tehdään kiinniottosuunnitelma projektin työnjoh-
don palavereissa, pää- ja aliurakoitsijoiden työmaakokouksissa tai laatupii-
reissä. (Kankainen - Sandvik 2002, 45.) 
Ohjaustoimenpiteillä korjataan projekti oikeaan suuntaan. Mahdollisia toi-
menpiteitä ovat työkunnan koon säätäminen, tehtävän mitoituksen korjaami-
nen, tehtävän sisällön muuttaminen, toimitusten valvonnan tarkentaminen, 
työvälineiden hankinta sekä työnjärjestelyn ja työmenetelmien muuttaminen 
ja tehostaminen. (Kankainen - Sandvik 2002, 45.) 
Tuotannon valvonta on ensisijaiseti urakoitsijan tehtävä, mutta myös raken-
nuttajan on osallistuttava valvontaan. Näin rakennuttaja tuntee työmaan ti-
lanteen ja pystyy hoitamaan velvollisuutensa ajoissa, kuten suunnitelmien 
oikea-aikaisen toimittamisen, lisä- ja muutostöiden tilaamisen ja sivu-
urakoiden sekä hankintojen koordinoinnin. (Aikatauluteoriaa. 2010.) 
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4 AS OY OULUN TULLIKARTANO 
As Oy Oulun Tullikartano (kuva 3) on viisikerroksinen asuinkerrostalokohde, 
joka on kolmas useasta Oulun Etelätullin alueelle Peab Oy:n toimesta ra-
kennettavista kohteista. Kohteen paalutus aloitettiin heinäkuun alussa 2011, 
ja rakentaminen on tarkoitus saada päätökseen marraskuussa 2012. Oulus-
sa Etu-Lyötyssä sijaitsevalle Etelätullin alueelle rakennetaan tulevaisuudes-
sa viisi-, kuusi-, ja kahdeksankerroksisia asuintaloja, joissa on 750 uutta kor-
keatasoista asuntoa sekä liiketiloja. (Etelätulli. 2010.) 
 
 
 
 KUVA 3. ArchiCad-ohjelmistolla suunniteltu kohde (Karjalainen 2011b)   
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Tullikartano on 57 asuntoa, kaksi porraskäytävää ja kaksi hissiä sisältävä, 
keskeltä rakennusta liikuntasaumalla erotettu yli 50 metriä pitkä asuinkerros-
talo. Kohde sisältää viiden asuntoja sisältävän kerroksen lisäksi kellarin, joka 
on pituussuunnassa koko talon mittainen ja leveyssuunnassa vähän alle 
puolet ylempien kerrosten leveydestä. Kellarista on suora kulku autohalliin, 
jonka päälle kerrostalo osittain rakentuu. Autohallin rakentaminen aloitetaan 
yhtä aikaa kellarin rakentamisen kanssa elokuussa 2011, ja se yhdistyy jo 
rakennettuun kahden aikaisemman kohteen autohalliin. Ensimmäinen kerros 
(kuva 4) poikkeaa varastotiloiltaan ylemmistä kerroksista, jotka ovat huoneis-
tojen osalta samanlaisia. (Karjalainen 2011b.)   
 
 
KUVA 4. Ensimmäisen kerroksen pohjakuva (Karjalainen 2011b) 
 
Toisesta kerroksesta viidenteen pohjaratkaisut ovat samanlaisia huoneisto-
jen osalta (kuva 5). Ne kuitenkin poikkeavat hieman ensimmäisestä kerrok-
sesta. 
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KUVA 5. Pohjakuva toisesta kerroksesta viidenteen (Karjalainen 2011b) 
 
As Oy Tullikartanossa (kuva 6) on yhteensä 57 asuntoa, varastotilaa, kuiva-
ushuone ja lämmönjakohuone sekä sähkötekniset tilat. As Oy Tullikartanon 
käytetty rakennusoikeus on yhteensä 3 785 m², josta huoneistoalaa on yh-
teensä 2 924,5 m² sekä kellarikerroksen tilat. Asuinhuoneistot kohteessa 
ovat kooltaan 30 m²:n  yksiöistä 74,5 m²:n tilaviin kolmioihin. Jokaisesta 
huoneistosta löytyy nykypäivän vaatimusten mukaisesti parveke sekä sauna. 
(Karjalainen 2009a, 3; Etelätulli. 2010.) 
 
KUVA 6. As Oy Tullitornin julkisivukuva pohjoiseen (Karjalainen 2011b) 
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4.1 Betonirungon toteutus 
As Oy Tullikartanon huoneistojen väliset seinät, kellari, hissikuilu ja porras-
käytävän välipohjat toteutetaan paikallaan valurakenteisena. Elementteinä 
tulevat päätyjen kantavat seinät, parvekkeet, portaat, pilarit ja palkit sekä vä-
lipohjat. Välipohjana toimii ontelolaatta, jonka paksuus on 320 mm, ja sen 
päällä valetaan 70 mm paksu pintalaatta. Huoneistojen väliset seinät ovat 
paikallaan valettua teräsbetonia, jonka vahvuus on 180 mm tai 200 mm. 
(Karjalainen 2011a, 14-15.) 
Seinät valetaan käyttäen suurmuotteja. Suurmuotit asennetaan tarkasti pai-
kalleen, minkä jälkeen seinä raudoitetaan ja siihen asennetaan tarvittavat 
varaukset sekä sähkörasiat. Suurmuottien nosto tapahtuu torninosturilla.  
4.2 Projektin organisaatio 
As Oy Tullitornin rakennuttajana toimii Peab Oy yhdessä Sato-rakennuttajat 
Oy:n kanssa. Peab Oy toimii kohteen pääurakoitsijana. Sato puolestaan 
varmistaa laadun huolehtimalla työmaan valvonnasta. 
Kohteen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Ky, ja pääsuunnit-
telijana toimii arkkitehti Veli Karjalainen. Kohteen rakennesuunnittelusta vas-
taa Ramboll Oy. 
Työmaalla toimii täysipäiväisesti vastaava mestari ja työmaamestari. Työ-
maata rakentamisessa tukevat rakennuspäällikkö, projektipäällikkö, tuotan-
toinsinööri sekä hankintainsinööri.  
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5 MALLINTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ESIMERKKI-
KOHTEESSA 
Esimerkkikohteen As Oy Tullikartanon rungon (kuva 7) mallintamiseen käy-
tettiin Tekla Structures 17 -ohjelmaa. Pohjatietona tietomallintamisesta oli 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun tarjoama kolmen opintopisteen perus-
kurssi, jossa käytettiin edellä mainittua ohjelmaa. Tavoitteena oli mallintaa 
niin sanottu palikkamalli esimerkkikohteena olevasta kerrostalosta ilman 
raudoituksia ja yksityiskohtia. Mallista löytyvät kuitenkin kerrostalon runkoai-
kataulun laadinnassa tarvittavat pääosat; anturat, paikalla valetut osat, onte-
lolaatat sekä rakennuksessa käytetyt elementit. 
 
KUVA 7. Betonirungon osat mittatarkasti paikoillaan 
 
 26 
5.1 Kohteen mallintaminen 
Projekti aloitettiin tutustumalla kohteeseen arkkitehdin ja rakennesuunnitteli-
joiden piirustusten pohjalta. Erityisesti rakenteet kellarin osalta vaativat huo-
lellisesta perehtymistä pohjatietojen kerrostalorakentamisesta ollessa vielä 
alkutekijöissä. Aikaisempaa kokemuksta löytyi rakennusmiehenä ja työnjoh-
toharjoittelijana vain pientalo- ja luhtitalokohteissa. Kohteen arkkitehti oli 
käyttänyt suunnittelussa Archicad-ohjelmaa,  joten koko rakennuksen hah-
mottaminen helpottui sillä tehdyn mallin avulla. Archicad on kuitenkin pää-
asiassa rakennussuunnittelijan visualisointiin käyttämä työkalu, joten pää-
osin mallin tekemiseen käytettiin rakennesuunnittelijan AutoCad-
ohjelmistolla tekemiä rakennekuvia. 
Siirtämällä nämä kaksiulotteiset pohjakuvat referenssipohjiksi (kuva 8)  Tek-
lan koordinaatistoon oikeassa mittakaavassa on helppo piirtää anturat, sei-
nät ja laatat oikealle paikalleen. Referenssipohjan siirtäminen tapahtuu valit-
semalla ylävalikosta File, josta löytyy komento Insert Reference Model. 
Rakennusosien piirtäminen ja tietomallin käyttäminen sujuu jo lyhyen harjoit-
telun jälkeen jouhevasti. Haastavaa ohjelmalla piirtämisessä on erilaisten lii-
tosten, kuten teräsrakentamisessa käytettävien pulttiliitosten saaminen halu-
tunlaisiksi ja toimiviksi. Teklan peruskurssin harjoitustyössä (kuva 9) 
opeteltiin mallintamaan myös liitoksia ja raudoituksia, mutta opinnäytetyössä 
käytettävässä esimerkkikohteessa niitä ei mallinnettu. 
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KUVA 8. AutoCad-ohjelmistosta siirretty referenssipohja  
 
KUVA 9. Pulttiliitoksen mallintamista 
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Tässä kohteessa kerrokset kellaria lukuun ottamatta ovat hyvin samanlaisia, 
joten sen mahdollistama kerrosten kopioiminen nopeutti työtä merkittävästi. 
Kokonaisuutena esimerkkikohteen mallintaminen kesti 45 tuntia. Koko pro-
jektin aikana on pidettävä huolta, että eri osien numerointi tapahtuu nume-
rointisuosituksen mukaan (kuva 10). Numerointi luo pohjan sille, että sekä 
käyttäjä ja ohjelmisto tunnistavat mallista löytyvät rakennusosat. Tämä on 
tärkeää rakennusosien valmistuksessa, kuljetuksessa ja pystytyksessä. 
 
KUVA 10. Ote numerointissuosituksesta  
5.2 Tietomallin aikataulutuksen perusteet 
Teklalla luodaan aikataulu aivan kuten millä tahansa aikataulusohjelmistolla. 
Etuna on mahdollisuus käyttää 3D-mallia apuna aikataulun teossa ja seu-
rannassa luoden näin tietomalliin neljännen ulottuvuuden. Monimutkaisissa 
kohteissa havainnollisuuden avulla voidaan helpommin miettiä eri valu- ja 
asennusjärjestyksiä. Lopputuloksena saadaan jana-aikataulu, josta nähdään 
tehtävien aloitus- ja lopetuspäivämäärät, tehtävien eteneminen, riippuvuudet 
ja muu tarvittava tieto. Paikka-aikataulua ei pysty tekemään ainakaan vielä 
Teklalla, mutta rakennusosien sijainnit löytyvät luonnollisesti tietomallista it-
sestään.  
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5.3 Tehtävien hallinta 
Aikataulutus Tekla-ohjelmistossa tapahtuu tehtävien hallinta –työkalun (Task 
Manager) avulla, joka löytyy valitsemalla ylävalikosta Tools. Tehtävien hallin-
ta on työkalu urakoitsijoille, aliurakoitsijoille ja projektipäälliköille, jonka avulla 
rakennusprojektin aikataulua hallinnoidaan sen eri vaiheissa. Tehtävien hal-
linta toimii projektin varastointi- ja hallintapaikkana, joka yhdistettynä 3D-
mallin havainnollisuuteen on tehokas työkalu. 
5.4 Tehtävien syöttäminen Task Manageriin 
Aikataulua lähdettiin tekemään tilanteesta, jossa paalut on paalutettu ja paa-
luanturat valettu paikoilleen. Avaamalla Tehtävien hallinta saadaan lisättyä 
ensimmäinen tehtävä (kuva 11), joka on kellarin ja parkkihallin välisen seinän 
tekeminen. Kohtaan tehtävän tyyppi (Task Type) valitaan työvaihe ja sen työ-
teho, joka voi olla asennustyössä kpl/h ja seinien valussa tunnissa tehtävien 
seinäneliöiden määrä. Halutessaan työtehon voi asettaa nollaksi ja syöttää 
pelkästään tehtävän aloitus- ja lopetuspäivämäärän. Tehtävätyyppejä voi 
luoda tehtävien hallinnan General settings and actions -valinnan alta. Tehtä-
vät näkyvät jana-aikataulussa, jossa tummempi viiva janan sisällä kuvaa teh-
tävän etenemisen. Valitsemalla tehtävän valikosta näkyvät sen sisältämät 
rakennusosat valittuina 3D-näkymässä. 
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KUVA 11. Tehtävien hallintaa tietomallissa 
 
Lisätessä Task Typeä tulee määrittää, mille kentille tieto viedään eri osilta: 
valittaessa INSTALL_PLAN- ja INSTALL_ACTUAL-kentät tieto kulkee mo-
lempiin suuntiin Task Typen määrittämisen ja Status-välilehden välillä. Task 
Managerin Task Typen työmenekin avulla määritetyt päivämäärät korvaavat 
käsin syötetyt tiedot. 
5.5 Riippuvuudet 
Työvaiheiden välillä voi olla riippuvuus. Esimerkiksi seinän valaminen on 
riippuvainen siitä, että antura on valmis tietyn määrän päiviä ennen valupäi-
vää.  Riippuvuudet näkyvät jana-aikataulussa nuolina aikataulussa olevien 
palkkien välillä, ja ne saadaan eri tehtävien välille vetämällä tehtäväjana toi-
sen päälle tai valitsemalla Task Information -valikosta välilehti Dependen-
cies. Teklassa on neljä erityyppistä riippuvuutta, joita käytetään sen mukaan 
vaatiiko, työvaihe edellisen työvaiheen valmistumisen tai aloittamisen vai on-
ko työvaiheet aloitettava yhtä aikaa.   
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5.6 Model Organizer 
Myös Model Organizerin saa avattua Tools-valikosta. Sen avulla avulla voi-
daan valita, piilottaa tai näyttää eri alueita tai rakennusosia mallissa. Eri ra-
kennusosien löytäminen ja valitseminen tietomallista on helpointa käyttämäl-
lä Teklasta löytyviä filttereitä, joilla voidaan jättää tai poistaa osia nimen tai 
jonkin muun ominaisuuden avulla. Jos Model Organizeriin on syötetty kaikki 
rakennuksen eri osat aikatauluttaminen Task Managerilla helpottuu, koska 
eri osat löytyvät mallista helposti. Model Organizer helpottaa myös asennus-
järjestysten suunnittelussa sekä mahdollistaa ryhmittelyn esimerkiksi hankin-
tojen perusteella. 
5.7 Asennusjärjestyksen luominen 
Asennusjärjestyksien kuten seinien valujen tai elementtiasennuksen luomi-
nen suoritetaan tehtävien hallinnan avulla. Kenttiin syötetään osien nimet, 
aloitus- ja lopetuspäivämäärät, työn tyyppi sekä halutessaan muita tietoja, 
kuten työn valmiusprosentti. Aikatauluttamalla kerroksen betoniseinien va-
lamisjärjestyksen päivän tarkkuudella saadaan samalla muottienkiertosuun-
nitelma, jota hallitaan valitsemalla kyseinen päivä, jolloin sen päivän aikana 
valettavat seinät näkyvät mallissa valittuina (kuva 12).  
Tekla ilmoittaa seinien tilavuudet ja pinta-alat, joten betonimassan tilaaminen 
nopeutuu ja yksikköhintaurakan seuraaminen helpottuu. Isossa kohteessa 
aikataulu voidaan ositella vielä työryhmiin, jolloin saadaan selville, mikä työ-
ryhmä valmistelee mitkäkin seinät. Tehtävien pohjalta voidaan tehdä myös 
kustomoituja näkymiä ja kokonaisvaltaisia 4D-simulaatioita päivämäärien pe-
rustella.  
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KUVA 12. Seinien valun suunnittelua yhden päivän tarkkudella 
Syöttämällä aikataulut Teklan tietomalliohjelmistoon on aikataulua helppo 
seurata tarkasti, kun jokaiselle pilarille, palkille ja laatalle löytyy suunniteltu ja 
toteutunut aikataulu. Parhaimman hyödyn aikataulusta saa, jos pää- ja ali-
urakoitsijat käyttävät samaa ajan tasalle päivitettyä tietomallia. Näin esimer-
kiksi elementtitehtaalla voidaan ohjata tuotantoa sen mukaan, miten rungon 
pystytys etenee. 
Rekisteröitymällä Teklan kotisivuilla pääsee käsiksi Extranettiin, josta voi la-
data lisäosia ja työkaluja ilmaiseksi. Extranetistä löytyy aikataulutukseen, ai-
kataulunhallintaan ja rakentamisen simuloimiseen lisäosa Installation Se-
quence. Sen avulla voidaan simuloida rakennuksen asennusjärjestys 
perustuen tietomallista löytyvien osien sijaintiin, aikatauluun ja ominaisuuk-
siin.  
Peruskäyttö on helppoa; avataan Installation Sequence, valitaan objektit tie-
tomallista haluamassaan järjestyksessä, valitaan simulaation nopeus ja 
käynnistetään simulaatio. Tällä periaatteella on tietenkin työläs simuloida 
koko rakennus, mutta joitain tiettyjä yksityiskohtaisia asennusjärjestyksiä 
näin voi simuloida. Isomman kokonaisuuden simuloiminen tapahtuu syöttä-
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mällä ohjelmaan arvot, jotka poimivat aikataulun Task Manageriin luodun ai-
kataulun pohjalta. Tämän ominaisuuden käyttäminen vaatii vähän enemmän 
harjoitusta. 
Tämän lisäosan hyötyä on vaikea nähdä päivittäisessä työmaakäytössä, 
vaan ennemminkin esittelyvälineenä kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. 
Simuloimalla rakentamisprosessi asiakkaalle saadaan luotua ainakin mieli-
kuva rakennusprosessista kokonaisuutena. Extranetistä löytyy myös muita 
ilmaiseksi ladattavia lisäosia niin suunnitteluun kuin työmaakäyttöönkin. 
Teklan aikataulutus sovellusta Task Manageria ei voi pitää niin toimivana ja 
monipuolisena kuin paljon käytettyä Planet-aikatauluohjelmista. Etuna on 
kuitenkin 3D-mallin tuoma havainnollisuus, jonka avulla voidaan esimerkiksi 
tarkistaa, että kaikki tarvittavat osat on varmasti aikataulutettu. Valitsemalla 
kaikki aikataulutetut työvaiheet tehtävien hallinnasta näkyvät niihin liittyvät 
objektit mallissa valittuina. Tämän jälkeen käyttämällä valintaa, joka näyttää 
vain valittuina olevat osat, jäävät näkyviin osat, joita ei löydy aikataulusta. 
5.8 Aikataulun valvominen tietomallin avulla 
Vähintään yhtä tärkeää kuin aikataulun laatiminen on sen seuraaminen, päi-
vittäminen ajan tasalle ja reagoiminen mahdollisiin viivästyksiin ja ongelmiin. 
Päivittämällä aikataulua ja valmiusprosenteja riittävän aktiivisesti rakennus-
projektin hallinta helpottuu sekä tieto hankkeen etenemisestä on kaikkien 
osallisten saatavilla nopeasti. 
Aikataulun seuraaminen tapahtuu tehtävien hallinnan avulla, ja yksinkertai-
simmillaan se onnistuu vain tarkastelemalla tehtäviä ja jana-aikataulua. Au-
tomaattinen valinta mallista kannattaa pitää päällä, jolloin valitsessa tehtä-
vän tehtävien hallinnasta se automaattisesti valitsee kyseinen tehtävään 
liittyvät rakennusosat myös mallista.  
Valmiusprosenttien aktiivisella täyttämisellä helpotetaan aikataulun seuran-
taa. Valitsemalla valmiusprosenttikentän ja syöttämällä siihen arvioidun val-
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miusprosenttiluvun ilmestyy jana-aikataulun janan sisään prosenttia kuvaava 
tummempi viiva. Näin on helpompi verrata eri työvaiheiden etenemistä päi-
vämäärään. Valmiusprosenttien ollessa ajantasalla on helppo ilmoittaa niitä 
muille osapuolille esimerkiksi työmaakokouksessa. 
Planet-aikatauluohjelmistosta tuttua tilanneviivaa  Teklalla ei ole mahdollista 
piirtää. Tehtävien hallinnassa on erikseen kentät suunnitelluille ja toteutuneil-
le aloitus- ja lopetuspäivämäärille. Tehtävien viivästyessä päivittämällä nämä 
kentät ajantasalle ilmestyy jana-aikatauluun suunnitellun aikataulun sinisen 
palkin lisäksi keltainen palkki, joka kuvaa toteutunutta aikataulua.  
5.9 Rakennettavuuden tarkastelu 
Rakennettavuuden tarkastelun kannalta on oleellista se, onko malli arkkiteh-
din piirtämä ei-detaljoitu malli, josta nähdään rakennuksen muodot ja joitain 
määrätietoja, vai detaljoitu rakennemalli, josta nähdään kaikki liittymät ja 
raudoitukset sekä niiden määrät ja materiaalit. Liittymien tarkastelu voi olla 
2D-kuvista joissain tilanteissa haastavaa, mutta tietomallin avulla voidaan liit-
tymää tarkastella 3D-ympäristössä sekä ottaa paperille leikkauksia mistä 
kohdasta tahansa. 
IV-konehuone on usein haastavin osa talotekniikan sovittamisessa niin, ett-
eivät eri talo- ja rakennetekniikan osat törmää toisiinsa. Jos tietomalliin on 
mallinnettu myös talotekniikka, helpottuu tällaisten osien suunnittelu huomat-
tavasti, ja lisäksi näin saadaan karsittua mahdolliset suunnitteluvirheet, ku-
ten osien törmäykset keskenään. Törmäystarkastelu voidaan suorittaa Tör-
mäystarkastelun hallinnan (Clash Check Managerin) avulla, joka löytyy 
Tools-valikosta. 
5.10 Tietomallin hyödyntäminen työmaalla 
Hyvin tehty rakennemalli antaa työmaakäytössä paljon muuta tietoa aikatau-
lujen lisäksi. Detaljien tarkastelun lisäksi olennaisia toimintoja työmaalla päi-
vittäisessä käytössä ovat korko- ja määrätietojen sekä raudoitusten tarkaste-
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lu. Huolellisesti mallinnetut elementit ja teräsrakenteet auttavat niin asen-
nusvaiheessa työmaata kuin tehdasta niitä valmistettaessa. Jo pelkkä mah-
dollisuus tarkastella kokonaisuutta 3D-näkymässä helpottaa kokonaisuuden 
sisäistämistä. 
Korkotietoja tarvitaan lähes jokaisessa rakennusvaiheessa runkoa pystytta-
essä. Sen lisäksi, että mallista saadaan yksittäisiä korkopisteitä, voidaan 
malliin lisätä Pohjapiirros piste –makrolla (Layout Point) (kuva 13) mittapis-
teitä, joita hallitaan Layout Managerin avulla, joka löytyy Component Catalo-
gista. Halutut pisteet saadaan tuotua tekstitiedostoksi tai suoraan takymet-
riin, jonka avulla mittamies merkitsee pisteet työmaalle. 
Suunnitteluvaiheessa mittapisteitä voidaan laittaa valmiiksi kriittisiin paikkoi-
hin.  
  
KUVA 13. Layot Pointin käyttöä 
Keskeisimpiä osia kerrostalon runkovaiheessa ovat seinien valaminen ja nii-
den raudoitukset sekä betonin laatu- ja määrätiedot. Betonin tilaaminen hel-
pottuu kysely-työkalun (Custom Inquiry) avulla, joka ilmoittaa määrän ja laa-
dun valitusta rakennusosasta (kuva 14). Sen avulla kokematonkin käyttäjä 
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saa betonimäärät selville nopeasti ja helposti ilman laskemista.  Asetuksista 
voidaan valita työkalun ilmoittamat tiedot kunkin rakennusosan vaatimusten 
mukaisiksi. 
  
KUVA 14. Betonipilarin ominaisuudet 
Teklalla on mahdollista luoda  monenlaisia raportteja kuten raudoitusluettelo-
ja.  Valitaan osat, joista raudoitusluettelo halutaan, minkä jälkeen Raportoin-
ti-työkalun (Report) avulla saadaan Exceliin suoraan raportti, josta on hel-
posti luettevissa raudoitteiden pituudet, taivutustyypit ja kilogrammat. Nämä 
tiedot voidaan viedä suoraan taivutus- ja katkaisukoneisiin tai tulostaa pape-
riversio raudoittajalle. Exelissä tietoja voidaan vielä muokata halunlaisiksi. 
Raporttipohjia löytyy useita erilaisia, ja niitä voidaan kustomoida urakoitsijan 
eri tarpeiden mukaan. 
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6 POHDINTA 
Runkoaikataulun huolellinen laadinta ja sen valvonta ovat keskeisiä asioita 
kohteen toteutusvaiheen onnistumiselle. Työn tarkoituksena oli tutkia tieto-
mallintamisen tarjoamia mahdollisuuksia kerrostalokohteen aikataulun suun-
nittelussa tutustumalla yleisesti tietomallintamiseen ja mallintamalla Tekla 
Structures -ohjelmistolla esimerkkikohde As Oy Tullikartano sekä tutkia käy-
tännössä, miten tietomallia voidaan hyödyntää kohteen aikatautuksessa. 
Tutustutumalla tietomallintamiseen ja rakennustyömaan aikataulutukseen 
saatiin valmiudet tutkia esimerkkikohteen tietomallin avulla rakennusprojektin 
läpiviemistä kerrostalon tunkovaiheen aikana. Opinnäytetyön prosessiin kuu-
lui myös Teklan käytön opettelu tietomallintamisen peruskurssin ja englan-
ninkielisten ohjeiden avulla. 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan esimerkkikohteen tietomallia oli tarkoi-
tus käyttää As Oy Tullikartanon runkovaiheen aikana, mutta ei se ollut kui-
tenkaan rakennusprojektin suunniteltua myöhäisemmän aloituspäivämään-
rän takia mahdollista. Tietomallin käyttäminen konkreettisesti työmaan 
aikataulutuksessa ja päivittäisessä käytössä olisi vaatinut runsaasti työtä ja 
harjoitusta, mutta tuloksetkin olisivat olleet käytännössä todistettuja. Esi-
merkkikohteen tietomallin avulla saatiin kuitenkin tutkittua mallintamisen 
käyttöä aikataulun laadinnassa ja valvonnassa sekä päivittäisessä hyödyn-
tämisessä kerrostalon runkovaiheen aikana kuvitteellisilla tilanteilla. 
Työssä todettiin saatiin, että tietomallintamisen avulla voidaan helpottaa run-
kovaiheen läpiviemistä, mutta sen pohjalta toimiminen tuo haasteita. Kolmi-
ulotteinen näkymä helpottaa kokonaisuuden ja yksityiskohtien havainnointia, 
aikataulun tuominen neljänneksi ulottuvuudeksi tehostaa projektin hallintaa 
sekä korko- ja määrätiedot nopeuttavat päivittäistä toimimista rakennusvai-
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heen aikana. Haasteiksi nousivat Teklan käytön hallinta ja mahdollisesti tie-
tomallintamisen kautta toimimisen hyväksyminen. 
Kokonaisuutena työn tuloksista voidaan päätelllä, että tietomallintamisen 
käyttäminen vaativissa ja perinteisin menetelmin vaikeasti hallittavissa koh-
teissa toisi hyötyä edellyttäen, että henkilöstöltä löytyisi riittävästi ammattitai-
toa mallinnusohjelmiston käyttämiseen. Yksinkertaisessa kerrostalokohtees-
sa tietomallin käyttäminen tuo hyödyllisiä ominaisuuksia projektin 
läpiviemiseen, mutta haasteet nousevat kokonaiskuvassa hyötyjen yläpuolel-
le. Tietomallintamisen yleistyminen kouluissa ja yrityksissä alentaisi kynnystä 
tietomallin pohjalta toimimiseen yhä useammassa projektissa. 
 Jatkotutkimusehdotuksena voidaan ehdottaa tietomallin pohjalta toimimista 
konkreettisesti rakennusprojektin runkovaiheen aikana reaaliajassa. Parhaa-
seen tulokseen tällaisessa työssä päästäisiin, jos olisi mahdollista käyttää 
rakennesuunnittelijan tekemää detaljoitua mallia, johon olisi liitetty LVI-
suunnittelijan talotekniset suunnitelmat. Tämän opinnäytetyön avulla voidaan 
perehtyä mallintamisen mahdollisuuksiin, mutta käytännössä toimiminen pal-
jastaisi todelliset hyödyt ja haasteet.  
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